


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা।
www.dfp.gov.bd

তারিখ: ১৯ আশ্বিন ১৪২৮
০৬ আগস্ট ২০২১

নং ১৫.৫৭.০০০০.০০১.২০.০০১.২১।/১৬৭০

বিষয়: ২০২১-২০২২ অর্থবছরের অনুন্নয়ন বাজেটের ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক ২০২১-২২ অর্থবছরের অনুন্নয়ন বাজেটের ক্রয় পরিকল্পনা প্রদত্ত ছক অনুযায়ী প্রণয়ন করে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।


০৬.০৬.২০২১

স. ম. গোলাম কিবরিয়া
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
ফোন: ৮৩৩১০৩৪

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়


তথ্য ভবন

১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।

www.dfp.gov.bd

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

দপ্তর/সংস্থার নাম	ক্রয় সংখ্যা		মোট ক্রয় সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (e-tender অংক)	মন্তব্য
	e-tender	ম্যানুয়েল			
১ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা।	২	৩	৪	২,৫৫,০০ ৫	৬ ৬টি ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ২কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা এবং ৯৭টি ম্যানুয়েল টেন্ডারের মাধ্যমে ২ কোটি ২৬ লক্ষ টাকার ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।


১৩/০৮/২০১৯

সেলিনা আকতার
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2021-2022)
Ministry/Division: MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
Agency: DEPARTMENT OF FILMS & PUBLICATIONS
Procuring Entity Name: Director General.

(Amount of thousand taka)

Se. No	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite/ Advertise tender	Tender Opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time of Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	*3255102 printing and Binding																
1	printing books on Monthly Sachitra Bangladesh	1	120000	E-Teder-1	DG-DFP	GOB	73.00			31-8-21	13-9-21	10-10-21	12-10-21	31-10-21	02-11-21	25-11-21	90 days
2	printing books on Monthly Bangladesh Quaterly	1	12000	E-Teder-1	DG-DFP	GOB	15.00			1-9-21	19-9-21	30-9-21	10-10-21	26-10-21	21-11-21	28-11-21	90 days
3	printing books on Monthly Nabarun	1	135000	E-Teder-1	DG-DFP	GOB	53.00			26-8-21	30-9-21	20-10-21	28-10-21	14-11-21	21-11-21	28-11-20	90 days
4	Bangabandhu Biography	1	2000	E-Teder-1	DG-DFP	GOB	5.00			12-9-21	29-9-21	10-10-21	28-10-21	18-11-21	25-11-21	28-11-21	90 days
5	Pacakge printing Books on Butterflies of Bangladesh	1	3000	E-Teder-1	DG-DFP	GOB	15.00			31-10-21	15-11-21	25-11-21	5-12-21	12-12-21	23-12-21	30-12-21	90 days
6	AN Era of success	1	1000	LTM-1	DG-DFP	GOB	4.00			23-08-21	05-09-21	06-09-21	07-09-21	08-09-21	09-09-21	13-09-21	21 days
7	Newspaper of Bangladesh	1	1000	LTM-1	DG-DFP	GOB	3.60			11-10-21	24-10-21	25-10-21	26-10-21	27-10-21	28-10-21	31-10-21	21 days
8	Hand Book of DFP Publications	1	1000	LTM-1	DG-DFP	GOB	3.00			08-11-21	21-11-21	22-11-21	23-11-21	24-11-21	25-11-21	28-11-21	21 days
9	Hand Book of DFP Films	1	1000	LTM-1	DG-DFP	GOB	3.00			03-01-22	16-01-22	17-01-22	18-01-22	19-01-22	20-01-22	23-01-22	21 days
10	Tourism of Bangladesh	1	1000	LTM-1	DG-DFP	GOB	3.00			07-03-22	20-03-22	21-03-22	22-03-22	23-03-22	24-03-22	27-03-22	21 days
11	50 years of Bangladesh	1	1000	LTM-1	DG-DFP	GOB	3.00			02-05-22	15-05-22	16-05-22	17-05-22	18-05-22	19-05-22	22-05-22	21 days
12	Prime Minister speech	1	2000	LTM-1	DG-DFP	GOB	10.00			04-8-21	16-8-21	17-8-21	18-8-21	22-08-21	23-08-21	24-08-21	21 days
13	Purchase Of Picture	1	As required	RFQ-1	DG-DFP	GOB	3.00			03-01-22	16-01-22	17-01-22	18-01-22	19-01-22	20-01-22	23-01-22	21 days
14	Poster Meet Bangladesh	1	3000	LTM-1	DG-DFP	GOB	20.00			11-10-21	24-10-21	25-10-21	26-10-21	27-10-21	28-10-21	31-10-21	21 days
15	Printing PM Portrait	1	As required	LTM-1	DG-DFP	GOB	5.00			2-1-22	15-1-22	16-1-22	17-1-22	20-1-22	22-01-22	23-01-22	21 days
16	Annual Report(Moi)	1	1000	RFQ-1	DG-DFP	GOB	3.00			17-2-22	02-3-22	03-03-22	06-03-22	07-03-22	08-03-22	09-03-22	21 days
17	Bangladesh At a Glance	1	2000	LTM-1	DG-DFP	GOB	3.00			04-04-22	17-04-22	18-04-22	19-04-22	20-04-22	21-04-22	24-04-22	21 days
18	Annual Report (DFP)	1	1000	LTM-1	DG-DFP	GOB	3.00			02-05-22	15-05-22	16-05-22	17-05-22	18-05-22	19-05-22	22-05-22	21 days
19	English Poster On National Days	8	16000	LTM-1	DG-DFP	GOB	10.00			30-11-21	13-12-21	14-12-21	15-12-21	19-12-21	20-12-21	21-12-21	21 days
20	Others	1	10	DPM	DG-DFP	GOB	2.40			July-21 to June-22							

Se. No	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite/ Advertise tender	Tender Opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time of Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	3255105 other stationery	5	5	RFQ-01 DPM-04	DG-DFP DG-DFP	GOB GOB	4.00			13-9-21 July-21 to June-22	20-9-21	21-9-21	22-9-21	23-9-21	27-9-21	14 days	
22	3256103 Consumable items	23	23	DPM-20 LTM-3	DG-DFP DG-DFP	GOB GOB	20.00			July-21 to June-22 6-9-21 13-12-21 16-3-22	19-9-21 26-12-21 29-3-22	20-9-21 27-12-21 30-3-22	21-9-21 28-12-21 31-3-22	23-9-21 30-12-21 2-4-22	26-9-21 3-1-22 5-4-22	21days 21 days 21 days	
23	3256105 Raw materials and spare parts	2	2	RFQ-02	DG-DFP	GOB	5.00			20-12-21 18-4-22	26-12-22 24-4-22	27-12-21 25-4-22	28-12-21 26-4-22	30-12-21 28-4-22	3-1-22 1-5-22	14 days 14 days	
24	3256106 Uniforms	1	1	LTM-1	DG-DFP	GOB	5.00			6-9-21	19-9-21	20-9-21	22-9-21	23-9-21	26-9-21	21 days	
25	3211126 Audio vedio/ film production									July-21 to June-22							
26	3211125 Advertising expenses (pre-press works of supplement)	1	1	LTM-1	DG-DFP	GOB	5.00			6-9-21	19-9-21	20-9-21	22-9-21	23-9-21	26-9-21	21 days	
27	3211102 Cleaning and Washing	1	1	LTM-1	DG-DFP	GOB	6.00			4-10-21	17-10-21	18-10-21	20-10-21	21-10-21	24-10-21	21 days	
28	3258101 Motor vehicle	20	20	DPM-20	DG-DFP	GOB	5.00			July-21 to June-22							
29	3258102 Furniture	1	1	LTM-1	DG-DFP	GOB	3.00			5-10-21	18-10-21	20-10-21	21-10-21	24-10-21	25-10-21	21 days	
30	3258103 Computer	1	1	LTM-1	DG-DFP	GOB	2.00			6-9-21	19-9-201	20-9-21	22-9-21	23-9-21	26-9-21	21 days	
31	3258105 Others Machineries and equipment	2	2	LTM-2	DG-DFP	GOB	16.00			20-9-21 14-2-22	3-10-21 27-2-22	4-10-21 28-2-22	5-10-21 1-3-22	7-10-21 3-3-22	10-10-21 6-3-22	21days 21 days	
32	4112101 Motor vehicle	1	1	E-Teder-1	DG-DFP	GOB	94.00			02-01-21	23-01-21	06-02-21	20-02-21	06-03-21	14-03-21	90 days	
33	4112202 Computers and accessories	2	2	LTM-2	DG-DFP	GOB	26.00			4-10-21 7-2-22	17-10-21 20-2-22	18-10-21 22-2-22	20-10-21 23-2-22	21-10-21 24-2-22	24-10-21 27-2-22	21days 21 days	
34	4112302 Camera and accessories	1	1	LTM-1	DG-DFP	GOB	5.00			16-11-21	29-11-21	30-11-21	0-12-21	2-12-21	5-12-21	21 days	
35	4112303 Electrical equipment	7	7	DMP-8 RFQ-2	DG-DFP	GOB	10.00			July-21 to June-22 7-11-21 14-2-22	13-11-21 20-2-22	14-11-21 21-2-22	17-11-21 22-2-22	18-11-21 23-2-22	20-11-21 27-2-22	14 days 14 days	
36	324112305 Firefighting equipment	1	1	LTM-1	DG-DFP	GOB	5.00			6-12-21	19-12-21	20-12-21	21-12-21	23-12-21	26-12-21	21 days	
37	*4112310 Office equipment	1	1	LTM-1	DG-DFP	GOB	15.00			23-11-21	5-12-21	6-12-21	7-12-21	8-12-21	12-12-21	21 days	
38	4112314 Furniture	1	1	LTM-1	DG-DFP	GOB	15.00			1-11-21	14-11-21	15-11-21	16-11-21	17-11-21	21-11-21	21 days	
	Total			E-Tender-6 DPM-62 LTM-28 RFQ-7													