


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা।
www.dfp.gov.bd

নং ১৫.৫৭.০০০০.০০১.২০.০০১.২২। ৭৯৭৪

তারিখ: ০৫ শ্রাবণ ১৪২৯
২০ জুলাই ২০২২

বিষয়: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অনুন্নয়ন বাজেটের ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অনুন্নয়ন বাজেটের ক্রয় পরিকল্পনা প্রদত্ত ছক অনুযায়ী প্রণয়ন করে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।




স. ম. গোলাম কিবরিয়া
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
ফোন: ৮৩৩১০৩৪

সচিব
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।
www.dfp.gov.bd

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

দপ্তর/সংস্থার নাম	ক্রয় সংখ্যা		মোট ক্রয় সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (e-tender অংক)	মন্তব্য
	e-tender	ম্যানুয়েল			
১	২	৩	৪	৫	৬
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা।	৪	৪৮	৫২	১,৪০,০০	৪টি ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা এবং ৪৮টি ম্যানুয়েল টেন্ডারের মাধ্যমে ১ কোটি ৬৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।


20/9/2022
মোহাম্মদ আলী সরকার
পরিচালক (প্রশাসন ও প্রকাশনা)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-2023)
Ministry/Division: MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
Agency: DEPARTMENT OF FILMS & PUBLICATIONS
Procuring Entity Name: Director General.

(Amount of thousand taka)

Se. No	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite/ Advertise tender	Tender Opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time of Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	*3255102 printing and Binding																
1	printing of Monthly Sachitra Bangladesh	1	120000	E-Teder	DG-DFP	GOB	60,00			31-01-23	13-02-23	12-03-23	14-03-23	06-04-23	17-04-23	30-04-23	90 days
2	printing of Monthly Bangladesh Quaterly	1	12000	E-Teder	DG-DFP	GOB	15,00			31-01-23	13-02-23	12-03-23	14-03-23	06-04-23	17-04-23	30-04-23	90 days
3	printing of Monthly Nabarun	1	135000	E-Teder	DG-DFP	GOB	60,00			31-01-23	13-02-23	12-03-23	14-03-23	06-04-23	17-04-23	30-4-23	90 days
4	Butterflies and grasshoppers of Bangladesh (Album)	1	2000	OTM	DG-DFP	GOB	14,00			31-01-23	13-02-23	12-03-23	14-03-23	06-04-23	17-04-23	30-04-23	90 days
5	Tourism in Bangladesh (Reprint)	1	2000	OTM	DG-DFP	GOB	9,00			31-01-23	13-02-23	12-03-23	14-03-23	06-04-23	17-04-23	30-04-23	90 days
6	Bangladesh at a glance	1	2000	E-Teder	DG-DFP	GOB	5,00			31-01-23	13-02-23	12-03-23	14-03-23	06-04-23	17-04-23	30-04-23	90 days
7	Bangladesh Delta Plan 2100 (Bengali & English Version)	1	6000	LTM	DG-DFP	GOB	6,00			10-10-22	23-10-22	24-10-22	25-10-22	26-10-22	27-10-22	30-10-22	21 days
8	Hon'ble Prime Minister's speech	1	2000	OTM	DG-DFP	GOB	7,50			31-01-23	13-02-23	12-03-23	14-03-23	06-04-23	17-04-23	30-04-23	90 days
9	Etsnic Minorities of Bangladesh	1	1000	LTM	DG-DFP	GOB	5,00			01-02-23	15-02-23	16-02-23	19-02-23	20-02-23	21-02-23	21-02-23	21 days
10	Official potreit Photo of Hon'ble President/ Hon'ble Prime Minister	1	60000	OTM	DG-DFP	GOB	15,00			31-01-23	13-02-23	12-03-23	14-03-23	06-04-23	17-04-23	30-04-23	90 days
11	Sheikh Russell	1	2000	LTM	DG-DFP	GOB	5,00			01-05-23	15-05-23	16-05-23	17-05-23	18-05-23	21-05-23	21-05-23	21 days
12	White Paper on East Pakistan Crisis(Reprint)	1	1000	RFQ	DG-DFP	GOB	2,00			01-02-23	15-02-23	16-02-23	19-02-23	20-02-23	21-02-23	22-02-23	21 days
13	Purchase of tourism photographs	1	85	RFQ	DG-DFP	GOB	3,00			04-09-22	18-09-22	19-09-22	20-09-22	21-09-22	22-09-22	22-09-22	21 days
14	Annual Report of the Ministry of Information and Broadcasting	1	1000	RFQ	DG-DFP	GOB	3,00			01-05-23	15-05-23	16-05-23	17-05-23	18-05-23	21-05-23	22-05-23	21 days
15	Book of the publications and films of DFP	1	1000	RFQ	DG-DFP	GOB	1,50			01-05-23	15-05-23	16-05-23	17-05-23	18-05-23	21-05-23	22-05-23	21 days
16	Bangladesh Newspapers and Magazines Report/ Audit Policy	1	2000	RFQ	DG-DFP	GOB	2,50			01-05-23	15-05-23	16-05-23	17-05-23	18-05-23	21-05-23	22-05-23	21 days

Se. No	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite/ Advertise tender	Tender Opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time of Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17	3211102 Cleaning and Washing	1	2	LTM	DG-DFP	GOB	8,00			23-08-22 01-05-23	05-09-22 14-05-23	06-09-22 15-05-23	07-09-27 16-05-23	08-09-22 17-05-23	11-09-22 18-05-23	12-09-22 21-05-23	21 days 21 days
18	3211126 Audio vedio/ film production									July-22 to June-23							
19	3255105 other stationery	1	1	LTM	DG-DFP	GOB	4,00			15-08-22	29-08-22	30-08-22	31-08-22	01-09-22	04-09-22	05-09-22	21 days
20	3256103 Consumable items	1	13	DPM(10) RFQ(01) LTM(02)	DG-DFP	GOB	2,50 3,00 9,50			16-10-22 01-09-22 01-05-23	27-10-22 15-09-22 14-05-23	30-10-22 18-09-22 15-05-23	01-11-22 19-09-22 16-05-23	02-11-22 20-09-22 17-05-23	03-11-22 21-09-22 18-05-23	06-11-22 22-09-22 21-05-23	21 days 21 days 21 days
21	*3256105 Raw materials and spare parts of film section	1	11	DPM(10) LTM(02)	DG-DFP	GOB	2,50 7,50			01-09-22 07-05-22	15-09-22 21-05-22	18-09-22 22-05-22	19-09-22 23-05-22	20-09-22 24-05-22	21-09-22 25-05-22	22-09-22 28-05-22	21 days 21 days
22	3256106 Uniforms	1	1	OTM(01)	DG-DFP	GOB	5,00			31-8-22	13-9-22	10-10-22	12-10-22	31-10-22	02-11-22	24-11-22	90 days
23	*4112202 Computers and accessories	1	1	OTM(01)	DG-DFP	GOB	10,00			31-8-22	13-9-22	10-10-22	12-10-22	31-10-22	02-11-22	24-11-22	90 days
24	4112302 Camera and accessories	1	1	OTM(01)	DG-DFP	GOB	15,00			01-01-23	15-01-23	22-01-23	05-02-23	27-02-23	12-03-23	29-03-29	90 days
25	4112303 Electrical equipment	1	3	DPM(02) LTM(01)	DG-DFP	GOB	50 4,50			01-09-22	15-09-22	18-09-22	19-09-22	20-09-22	21-09-22	22-09-22	21 days
26	*4112310 Office equipment	1	1	LTM(01) OTM(01)	DG-DFP	GOB	10,00			01-05-23 31-8-22	14-05-23 13-9-22	15-05-23 10-10-22	16-05-23 12-10-22	17-05-23 31-10-22	18-05-23 02-11-22	21-05-23 24-11-22	21 days 90 days
27	3258102 Furniture	1	1	LTM(01)	DG-DFP	GOB	5,00			06-11-22	20-11-22	21-11-22	22-11-22	23-11-22	24-11-22	24-11-22	21 days
	Total			E-Tender-04 DPM-22 LTM-12 RFQ-6 OTM -08													